

Заказчик: МОЛЕДНИКОВОЕ ПОДПРИЯТИЕ "СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР" И.И.Х.  
 Директор С.С.С.М. "Академия зимних видов спорта"  
 К.В. Гнев

График производства работ и финансирования  
 объекта "Спортивно-тренировочный комплекс "Академия зимних видов спорта"  
 Блок "Горный"

Приложение №1  
 к Дополнительному соглашению №  
 от " " " " 2013г.  
 к Договору №17/12 от 25.09.2012г.

ПОРЯДОК:  
 Управляющим: директор ООО "Моледаковский спортивно-тренировочный центр"  
 П.С. Голубев



	Итого 2012	Всего	Остаток	январь 13	февраль 13	март 13	апрель 13	май 13	июнь 13	июль 13	август 13	сентябрь 13	октябрь 13	ноябрь 13
Наименование работ		стоимость	финансирован на ян 2013 г.	млн 13	млн 13	млн 13	млн 13	млн 13	млн 13	млн 13	млн 13	млн 13	млн 13	млн 13
По основному договору	2 457 181	141 841 024	139 383 893	0	0	11 730 813	6 125 731	6 113 541	10 909 050	26 249 946	36 130 754	23 869 923	14 659 648	3 601 477
Подготовительные работы	87 673	87 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Снос заливных насрежений	96 432	90 004 949	0	0	6 822 063	6 125 731	5 477 789	8 871 537	16 553 753	21 053 099	13 606 095	7 405 573	282 166	
Земляные работы	96 432	278 440	0	0	0	182 008	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаменты	0	11 479 924	0	0	8 622 063	2 857 861	2 857 861	0	0	0	0	0	0	
Устройство завязных свай	0	8 622 063	0	0	8 622 063	0	0	2 857 861	0	0	0	0	0	
Служба опрочков свай, устройство поставок	0	2 857 861	0	0	2 857 861	0	0	4 713 183	5 981 378	6 524 236	3 112 397	0	0	
Каркас здания	0	608 183	0	0	608 183	608 183	1 489 206	0	0	0	0	0	0	
Котлоны	0	1 489 206	0	0	1 489 206	497 442	2 276 975	0	0	0	0	0	0	
Устройство стен подвала	0	861 773	0	0	861 773	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-й этаж	0	2 276 975	0	0	2 276 975	1 923 787	0	0	0	0	0	0	0	
на отм. -3 300	0	2 858 480	0	0	2 858 480	428 444	0	0	0	0	0	0	0	
на отм. -5 100	0	428 444	0	0	428 444	914 744	0	0	0	0	0	0	0	
на отм. +6 900	0	3 504 233	0	0	3 504 233	3 293 979	2 268 163	0	0	0	0	0	0	
на отм. +6 520	0	3 012 404	0	0	3 012 404	744 241	0	0	0	0	0	0	0	
3-й этаж	0	195 501	0	0	195 501	0	0	0	0	0	0	0	0	
на отм. +11 040	0	4 940 306	0	0	4 940 306	3 850 318	1 289 987	0	0	0	0	0	0	
на отм. +10 660	0	2 243 730	0	0	2 243 730	2 243 730	1 778 680	0	0	0	0	0	0	
Покровые	0	1 417 264	0	0	1 417 264	1 417 264	0	0	0	0	0	0	0	
Лестничные	0	341 503	0	0	341 503	0	0	0	0	0	0	0	0	
Лестничная в сехах 1,2-12/1	0	216 378	0	0	216 378	0	0	0	0	0	0	0	0	
Лестничная в сехах 1,2-12/1	0	128 125	0	0	128 125	0	0	0	0	0	0	0	0	
Средняя лестнич.	0	59 706	0	0	59 706	0	0	0	0	0	0	0	59 706	
Кровель	0	6 018 047	0	0	6 018 047	2 359 621	0	0	0	0	0	0	0	
Стены и перегородки	0	7 906 926	0	0	7 906 926	2 581 046	1 248 437	0	0	0	0	0	0	
Полы	0	7 088 689	0	0	7 088 689	609 142	0	0	0	0	0	0	0	
Подвал и тех.подвешия	0	1 220 544	0	0	1 220 544	332 373	153 251	0	0	0	0	0	0	
Полы 1-го этажа	0	545 716	0	0	545 716	0	0	0	0	0	0	0	0	
Колы 2. и 3-го этажа	0	5 322 410	0	0	5 322 410	276 768	611 534	488 934	3 036 140	987 480	13 853	0	0	
Солы	0	4 528 387	0	0	4 528 387	48 017	1 386 226	63 109	922 780	1 571	0	0	0	
Солы - подвал	0	49 588	0	0	49 588	0	0	0	0	0	0	0	0	
Солы - выше 0	0	1 914 114	0	0	1 914 114	440 917	1 639 904	1 485 133	0	0	0	0	0	
Двери	0	2 562 685	0	0	2 562 685	641 404	1 934 417	2 475 667	0	0	0	0	0	
Двери - подвал	0	192 120	0	0	192 120	449 284	1 934 417	2 475 667	0	0	0	0	0	
Двери - выше 0	0	3 868 834	0	0	3 868 834	1 934 417	1 212 623	2 475 667	0	0	0	0	0	
Внутренняя отделка	0	9 893 345	0	0	9 893 345	79 168	2 223 135	2 475 667	0	0	0	0	0	
Внутренняя отделка - подвал	0	319 407	0	0	319 407	1 133 455	5 957 502	1 480 336	0	0	0	0	0	
Внутренняя отделка - выше 0	0	9 643 938	0	0	9 643 938	12 538 792	67 481	331 913	425 612	536 4	0	0	0	
Наружная отделка	0	12 538 792	0	0	12 538 792	67 481	331 913	425 612	536 4	0	0	0	0	
Воздуховодная шахта	0	493 821	0	0	493 821	181 662	1 480 631	7 668 782	132 186	577 589	108 964	62 032	0	
Крыльцо по стем д. д/з	0	881 495	0	0	881 495	31 276	193 978	392 726	7 668 782	93 504	0	0	0	
Входы	0	274 279	0	0	274 279	23 077	145 876	276 315	193 978	69 246	21 073	0	0	
Ранние работы	0	10 131 378	0	0	10 131 378	17 438	79 207	109 483	93 504	21 073	0	0	0	
Внутренние сантехнические работы	0	726 884	0	0	726 884	6 110	155 944	365 377	355 901	7 4 885	295 696	62 032	0	
Система отопления 1	0	514 456	0	0	514 456	32 881	210 875	1 026 731	0	0	0	0		
Система отопления 2	0	227 311	0	0	227 311	38 094	1 026 731	200 214	7 725	0	0	0		
Система отопления 3	0	527 430	0	0	527 430	195 797	879 361	850 921	159 034	0	0	0		
Бойлерная	0	674 543	0	0	674 543	185 797	879 361	850 921	159 034	0	0	0		
Бойлеры	0	674 543	0	0	674 543	33 016	188 358	4 943 007	879 361	850 921	159 034	0		
Формые водоснабжение	0	1 896 862	0	0	1 896 862	0	0	0	0	0	0	0		
Кт. Выставк. д/квализация	0	620 886	0	0	620 886	0	0	0	0	0	0	0		
Выпуск к/квализация	0	4 943 007	0	0	4 943 007	0	0	0	0	0	0	0		
Вентиляция	0	2 964 475	0	0	2 964 475	0	0	0	0	0	0	0		
Вентиляция	0	2 964 475	0	0	2 964 475	0	0	0	0	0	0	0		
Электроснабжение	0	4 203 323	0	0	4 203 323	0	0	0	0	0	0	0		

